DENTIGO

السجل الحرفي للتعديلات والتغييرات

Chronological Change Register — بناءً على سجل المحادثات ونتائج العمل المتاحة

القيمة	بيان
Dentigo — Dental Case Quality&Treatment Management System	المشروع
Dentigo — Dental Case Management (Figma)	الملف الحالي المرجعي
Option 2 — Teal + Mint مرجع الألوان + SRS v1.0	المعيار
سجل تفصيلي للتغييرات التي أمكن استعادتها، مع تمييز المؤكد عن المنقول/غير المتحقق	نوع السجل
هذا سجل حرفي قدر الإمكان من السجل المتاح، وليس سجل عمليات آليًا كاملاً من Figma. أي تغيير لا يظهر في السجل المتاح لن يُختلق أو يُنسب للمشروع.	تنبيه

طريقة قراءة السجل

- »تم الإبلاغ عنه/مذكور في سجل العمل«: تغيير ورد في تقارير المراحل السابقة، لكن لا تتوفر هنا لقطة تاريخية مستقلة لكل قيمة قبل/بعد.
- »تم تنفيذه وفُحص«: توجد نتيجة فحص أو تأكيد صريح في سجل العمل.
- »نص تصميمي فقط«: تعديل صياغة/واجهة لا يثبت أن الوظيفة البرمجية تعمل.
- »لم يُختبر«: لم يُثبت سلوك التطبيق أو قاعدة البيانات أو Backend.
- الأرقام التعريفية لعناصر Figma تُذكر فقط عندما وردت في سجل العمل المتاح.

أولاً: بداية المشروع والنسخ الأولية

30 سبتمبر 2026 — الإنشاء الأولي

- إنشاء ملف تصميم أولي باسم DentaCase — UI/UX Design.
- إضافة 8 شاشات جديدة؛ وأُبلغ أن إجمالي الشاشات أصبح 9 على صفحة واحدة.
- كانت المرحلة أولية وتركز على UI/UX.
- طلب المستخدم اعتماد اسم المشروع Dentigo بدل DentaCase.
- أُبلغ لاحقًا عن تغيير اسم Dentigo في الشاشات القائمة، بما فيها الشعار وشاشة تسجيل الدخول. توجد تقارير لاحقة متعارضة حول حفظ بعض تغييرات الهوية بسبب حد استخدام Figma؛ لذلك لا يُعامل هذا البند كتحقق مستقل لكل موضع.

1 أكتوبر 2026 — نسخة الواجهات الموسعة

- أُبلغ عن إنشاء ملف/نسخة Figma تحتوي 15 شاشة UI: ثماني شاشات Doctor، وخمس شاشات Lab Technician، وشاشتين Administrator، مع Notifications مشتركة.
- تم تجميع الشاشات في صفحة سميت Complete UI وفق التقرير المتاح.

- تم التنبيه إلى أن العمل UI فقط ولا يتضمن Backend.
- ورد تقرير لاحق بأن بعض محاولات إعادة تسمية/تحديث Dentigo لم تُحفظ بسبب حد استخدام أداة Figma؛ وهذا يحد من الجزم بأن كل التعديلات الأولية استقرت في النسخة النهائية.

ثانيًا: إعادة تنظيم ملف SRS ومطابقته لـ MVP

المرحلة 1 — File Structure

العنصر	التغيير المسجل	حالة التحقق
صفحة MVP	تسمية الصفحة Dentigo — MVP (SRS v1.0)	تم الإبلاغ عن الحفظ
الأرشيف	إنشاء صفحة Archive — Out of MVP Scope	تم الإبلاغ عن الإنشاء؛ الأرشيف ظل فارغًا لعدم تحديد شاشات مؤكدة خارجة عن النطاق
عدد الشاشات	Frame 26 داخل صفحة MVP	تم التحقق بنيويًا في تقرير المرحلة
أسماء Administrator	تغيير بادئة Admin إلى Administrator في أربع شاشات	تم التحقق
1:962	Administrator / System Overview	تسمية
1:1058	Administrator / User&Role Management	تسمية
1:1154	Administrator / All Case Monitoring	تسمية
63:504	Administrator / Workflow Monitoring	تسمية
بحث المصطلحات	البحث عن Appointments وPayments وInvoices في نصوص MVP؛ صفر نتائج	تم التحقق نصيًا
التكرارات	لا توجد أسماء Frames مكررة بحسب الفحص	تم التحقق

تعديلات التسمية/المحتوى المنفذة في جولة المطابقة

- إعادة تسمية 24 شاشة وتجميعها تحت مجموعات Doctor وLab Technician وAdministrator وShared وAuth، وفق تقرير الجولة.
- تحديث عناوين وأوصاف بعض الشاشات لتتوافق مع أدوار المستخدمين ووظائف الـ MVP.
- في سياق المختبر: استبدال اسم Dr. Ahmed بـ Omar Hassan في موضع، ثم تصحيح اسم المستخدم في شاشة Quality Gate إلى Dr. Ahmed وفق المراجعة.
- تغيير Upload&notify dentist إلى Submit design for doctor review.
- تغيير Create a dental case إلى Review submitted cases.
- تغيير + New Case إلى View all cases.
- تغيير 4 roles إلى 3 roles.
- مراجعة عناوين وأزرار الموافقة، ونصوص Case History والإصدارات.
- تحديث إرشادات المعالج إلى سبع خطوات، مع تحديثات جزئية لـ Notifications وسجل الحالة/الإصدارات.
- هذه قائمة التغييرات التي أمكن استعادتها من تقرير الجولة؛ لا تتوفر صياغة before/after لكل عنوان من العناوين الـ24.

ثالثًا: تغييرات الأدوار والقوائم

التحقق/ملاحظة	بعد	قبل	النطاق
تغيير تسمية؛ اختبار وجهة الرابط والحالة النشطة غير مكتمل	Dashboard	Overview	Doctor — 7 شاشات
تغيير تسمية؛ بقية عناصر الشريط الجانبي احتاجت مراجعة	Revisions	Reports	Lab Technician — 3 شاشات
تم رصد غياب Notifications في بعض المواضع واحتمال تعارض قائمة Workflow Monitoring؛ لا يوجد إثبات بإغلاق كل هذه الملاحظات	مراجعة مطلوبة لتوحيد عناصر كل دور	عناصر قديمة أو غير مكتملة	القوائم الجانبية

رابعًا: سجل تعديلات سير العمل والنصوص

المرحلة 3 — Create Dental Case Wizard&Quality Gate

ما لم يُختبر	النص/التغيير المسجل	عنصر/معرّف
المعالج المرئي ظل يعرض الخطوة الأولى فقط؛ لم يُختبر الحفظ أو التحقق الفعلي.	توضيح أن المعالج يتكون من 7 خطوات، وأن المدخلات تظل محفوظة أثناء التنقل، وأن الحقول المطلوبة الناقصة يتم تمييزها قبل الإرسال.	63:219
لم يُختبر منع الإرسال أو تفعيل الزر.	تحديث نص Quality Gate: اجتياز جميع الفحوص المطلوبة، وإظهار العناصر الناقصة، وتصبح الحالة Ready، ويتاح Submit to Lab.	63:476
لم يُختبر تسجيل الحدث في قاعدة بيانات.	إضافة توضيح أن نتيجة البوابة والإرسال تُسجل في Case History.	63:503

المرحلة 4 — Lab Technician Workflow

الحالة	التغيير النصي المسجل	العنصر/المعرّف
تم تعديل النص	عنوان الشاشة: Required Case Files&Design Upload	29:370
تم تعديل النص؛ حفظ الإصدارات غير مختبر	توضيح رفع الملفات المصرح بها، وإنشاء إصدار جديد مع الاحتفاظ بالإصدارات السابقة.	29:371
تم تعديل النص	تحديث إرشادات ما قبل الإرسال.	29:389

تم تعديل التسمية؛ لا يثبت تنفيذ الإرسال	تغيير الزر إلى Submit version for doctor review.	29:391
تم تعديل النص	استبدال أرقام الإصدارات الثابتة بعبارة next version، وتوضيح بقاء الإصدارات السابقة للمقارنة.	63:346
تم تعديل التسمية	تغيير الإجراء إلى Upload revised design as next version.	63:350
تم تعديل النص؛ إلزامية الملاحظات غير مختبرة	إضافة توجيه بتوثيق التغييرات في ملاحظات الإصدار الجديد قبل إعادة الإرسال.	63:340

المرحلة 5 — Doctor Design Review&Decision

- تحديث تعليمات مراجعة التصميم لتشمل مقارنة أحدث تصميم مرسل بالوصفة واللون والملاءمة والهوامش والملفات المطلوبة.
- توضيح أن الطبيب يتخذ قرار المراجعة قبل تقدم الحالة.
- توضيح أن طلب التعديل يحتاج ملاحظات واضحة قابلة للتنفيذ.
- تحديد بيانات Case History المتوقعة: القرار، الملاحظات، المراجع، التوقيت، وإصدار التصميم المرتبط.
- تحديث شاشة Quality Gate&Case Approval لتوجيه الطبيب إلى أحدث إصدار والملفات والملاحظات المطلوبة.
- لم يُختبر اعتماد التصميم أو طلب التعديل فعليًا، ولا إلزامية الملاحظات أو حفظ سجل القرار أو منع القرار على إصدار قديم.

خامسًا: التعديلات بعد اعتماد مرجع Option 2 — Teal + Mint

- اعتماد الصورة المرجعية Option 2 — Teal + Mint كمرجع بصري للمشروع.
- تعليمات المستخدم: تطبيق الألوان على كل المشروع، وليس Dashboard فقط، مع الحفاظ على التخطيطات والمكونات الحالية وعدم نسخ وظائف غير مرتبطة من المرجع.
- توجيه استخدام Deep Teal للتنقل الرئيسي والإجراءات المهمة، وMint Green للحالات النشطة والإبرازات، وOff-White للخلفيات، وLight Gray للبطاقات والحدود والأسطح الثانوية.
- ورد تقرير عن تغيير 1,242 قيمة لونية عبر 39 شاشة، مع تفتيح اللون البترولي والحفاظ على ألوان الحالات. لكن لم يُقدم سجل Hex قبل/بعد أو خريطة styles/variables أو فحص شامل للتباين؛ لذا يُسجل الرقم كتقرير سابق لا كقياس أعيد التحقق منه في هذا المستند.
- أُشير إلى أن متغيرات/أنماط الألوان السابقة ظلت موجودة في الملف؛ لا يتوفر توثيق كامل لطريقة ربط كل عنصر بالألوان الجديدة.
- التغييرات البصرية لا تثبت اختبار حالات Hover أو Disabled أو Error أو التباين وفق معيار WCAG.

سادسًا: شاشات Administrator والمراقبة

ملاحظة	التغيير	الشاشة
لا يوجد ربط بقاعدة بيانات أو تحقق من المقاييس النهائية.	توضيح أن المؤشرات تعرض نشاط النظام والحالات، وأن القيم أمثلة توضيحية وليست بيانات حية.	System Overview
تفاصيل الحقول القابلة للتعديل والحسابات المحمية تحتاج تأكيدًا.	إزالة التوجيه المضلل نحو إدارة بيانات المرضى، وتوضيح إدارة حسابات المستخدمين وتعيين الأدوار الموجودة فقط: Doctor وLab Technician	User&Role Management

	وAdministrator.	
لا يتوفر سجل before/after لكل خلية/صف في الجدول.	مراجعة توحيد معرف الحالة ومصطلحات الحالة والمرحلة والمسؤول المعين بحسب نطاق SRS.	All Case Monitoring
مراقبة فقط، دون أزرار تحكم غير مدعومة؛ الأرقام تجريبية.	تثبيت العنوان Workflow Monitoring؛ استبدال Role Owner بـ Assigned Owner حيث ينطبق؛ توضيح مراقبة الحالات والمراحل والمسؤولين والحالات وآخر تحديث.	Workflow Monitoring

سابعًا: Case History وShared UI

- تحديث وصف Case History ليعرض تسلسلاً زمنيًا للأحداث والقرارات والمستخدم المسؤول والتوقيت وإصدار التصميم.
- توضيح أن السجلات الظاهرة أمثلة وأن التخزين الدائم لم يُتحقق منه.
- تسجيل قرار تصميمي مقترح بأن سجل الأحداث غير قابل للتعديل، وأن التصحيح يتم بإضافة ملاحظة/حدث لاحق منسوب لصاحبه؛ يحتاج القرار اعتماد أصحاب المشروع.
- توحيد المصطلحات المستهدفة لمعرف الحالة، مرجع المريض، شارات الحالة، الطوابع الزمنية، وأسماء الإجراءات عبر Doctor و Lab Technician وAdministrator.
- لم يُثبت أن جميع الشاشات المشتركة أصبحت متطابقة بصريًا أو وظيفيًا.

ثامنًا: Needs Clarification — سجل تطور الأسئلة

الوضع الحالي	التطور المسجل	البند
مفتوح: الحقول التي يمكن تعديلها، وحماية الحسابات/الأدوار)بما فيها آخر Administrator نشط(.	طُرح سؤال حول بيانات المستخدم والأدوار المحمية.	صلاحيات Administrator
مفتوح: القائمة الدقيقة للمقاييس المطلوبة.	طُرح سؤال حول المقاييس المطلوبة مقابل التوضيحية.	Dashboard metrics
حُسم مبدئيًا تسلسل MVP وفق SRS؛ تبقى أي مراحل إضافية خارج Completed غير معتمدة.	طُرح سؤال حول الانتقالات المسموحة.	Case status transitions
قرار مقترح بشأن السجل غير القابل للتعديل؛ ما زالت صلاحيات الاطلاع حسب الدور مفتوحة.	طُرح سؤال حول الأحداث التي يجب تسجيلها.	Case History
مفتوح: حدود الأحجام وسلوك الملف التالف/غير المقروء؛ الأنواع المذكورة PDF/STL/OBJ/JPG/PNG مقترحة فقط.	طُرح سؤال عن الأنواع والأحجام والتعامل مع الملفات غير الصالحة.	File validation
حُسم مبدئيًا: المقارنة مسموحة والقرار على أحدث إصدار مرسل فقط؛ يلزم إنفاذ Backend.	طُرح سؤال حول اتخاذ قرار على إصدار قديم.	Outdated design versions

في تحديث لاحق، أزيلت من قائمة الأسئلة النقطتان اللتان اعتُبرتا محسومتين: انتقالات الحالات الإضافية ضمن MVP، والتعامل مع قرار مراجعة إصدار قديم. وبقيت أربعة أسئلة أساسية في صفحة Needs Clarification: حقول الحسابات/الأدوار المحمية، مقاييس Dashboard، صلاحيات عرض Case History، وقيود الملفات.

تاسعًا: SRS v1.1 Change Addendum

- إنشاء ملحق مستقل مقترح بعنوان Dentigo SRS v1.1 Change Addendum بدل استبدال SRS v1.0.
- إضافة Change-control note توضح أن الملحق يكمل v1.0 وأن البنود المفتوحة لا تُنفذ كقواعد نهائية قبل التأكيد.
- تسجيل قرارات ADM-01 لإدارة الحسابات والأدوار، DASH-01 للبيانات التجريبية، HIST-01 لنزاهة سجل الأحداث، FILE-01 لصيغ الملفات المقترحة، VER-01 لمراجعة أحدث إصدار، SCOPE-01 لنهاية نطاق MVP عند Completed.
- إضافة أربعة أسئلة مفتوحة OPEN-01 إلى OPEN-04.
- إضافة جدول traceability يربط القرارات بمناطق/متطلبات SRS وملاحظات التنفيذ.
- إضافة قسم اعتماد وتوقيع للمشرف/الراعي/قائد الفريق.
- الملحق مقترح ولم يُعتمد رسميًا بحسب المعلومات المتاحة.

عاشرًا: QA فحصه عن الإبلاغ ما – النهائي

الحدود	النتيجة المسجلة	الفحص
لا يثبت أن كل محتوى الأرشيف مطلوب أو خالٍ من كل المشكلات.	26 شاشة MVP و11 شاشة Archive وفق تقرير QA لاحق؛ صفحة الأرشيف محفوظة.	بنية الملف
الفحص مرتبط بلحظة التنفيذ.	لا توجد أسماء مكررة وفق فحص سابق.	أسماء Frames
لا يثبت غياب كل العناصر البصرية أو النصوص غير المفهرسة.	بحث Appointments/Payments/Invoices في نصوص MVP لم يُظهر نتائج في فحص المرحلة الأولى.	محتوى خارج النطاق
لم يكتمل اختبار جميع المسارات في وضع Present؛ لا اختبار Backend.	تم فحص 16 تفاعلاً؛ الروابط التي أمكن قراءتها وجهت إلى شاشات موجودة في MVP.	Prototype
تم الإبلاغ عن إعادة الفحص وعدم وجود عناصر نصية فارغة/بعرض صفر في MVP.	حذف عنصر نص فارغ بعرض صفر من Doctor / Quality Gate&Case Approval.	عنصر نص فارغ
يتطلب مراجعة بصرية/اختبارًا مخصصًا.	لم يكتمل التدقيق الشامل لكل المقاسات والتباين وحالات hover/disabled/error.	القص/التجاوز والتباين

الحادي عشر: قائمة التعديلات التي لا يجوز اعتبارها وظائف مكتملة

- حفظ بيانات المعالج بين الخطوات.
- التحقق من الحقول المطلوبة ومنع الإرسال عند وجود نقص.
- تفعيل/تعطيل Submit to Lab وفق نتيجة Quality Gate.
- رفع الملفات والتحقق من أنواعها وأحجامها وسلامتها.
- إنشاء أرقام إصدارات وحفظ النسخ السابقة فعليًا.
- تسجيل Case History تلقائيًا مع المستخدم والتاريخ والوقت.
- فرض صلاحيات Administrator وقيود الحسابات المحمية.

- منع اتخاذ قرار على إصدار تصميم قديم.
- فرض انتقالات الحالة وقواعد الإشعارات في Backend.
- الربط الفعلي للمؤشرات بقاعدة البيانات.

خاتمة وحدود اكتمال السجل

هذا المستند أكثر تفصيلاً من تقرير المراحل السابق، ويجمع التغييرات التي أمكن استعادتها من سجل العمل المتاح، بما فيها أسماء الشاشات وبعض معرفات طبقات Figma وصياغات الإجراءات. لكنه لا يدّعي أنه سجل آلي حرفي لكل عملية تعديل؛ لا تتوفر في السياق الحالي جميع لقطات before/after أو سجلات أوامر Figma لكل عنصر منذ بداية المشروع. لذلك تم التصريح بهذا القيد بدل اختلاق تغييرات أو نصوص غير موثقة.